

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Ивањица

Број: 404-2-5/2016-7

5.06.2017. године

ИВАЊИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац Општина Ивањица је дана 5.06.2017. године, донео:

**ОДЛУКУ**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**МЕЊА СЕ уговор о јавној набавци грађевинских радова на реконструкцији моста на Осоничкој реци, некатегорисани пут Осоница-Бошковићи**

- 1) **Назив и адреса наручиоца:** Општина Ивањица, Улица Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица;
- 2) **Врста наручиоца:** Градска и општинска управа;
- 3) **Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:**  
Набавка грађевинских радова на реконструкцији моста на Осоничкој реци, некатегорисани пут Осоница-Бошковићи;  
Предмет јавне набавке није обликован у партије;  
Место извршења радова: Осоница, Ивањица;  
Ознака из класификације делатности: сектор F , област 42.13;  
Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000-радови на реконструкцији;
- 4) **Првобитни рок за завршетак радова:** 60(шездесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао;
- 5) **Измењени рок за завршетак радова:** нови рок за завршетак радова је 10.07.2017. године;

**6) Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Извођач радова је доставио наручиоцу захтев за продужење рока извођења радова по Основном уговору, тако да нови рок за завршетак радова буде 10.07.2017. године. Објективни разлози за измену уговора су: немогућност извођења радова због временских прилика (киша, поплазни талас, снег и ниске температуре), извођење непредвиђених радова који нису предмет Главног пројекта и чекање извођача на добијање решења, одобрења и сагласности пројектанта за непредвиђене радове-разбијање стенске масе да би се дошло до дубине фундација.

Извод из конкурсне документације: Модел уговора о јавној набавци.

Уговор о јавној набавци грађевинских радова на реконструкцији моста на Осоничкој реци, некатегорисани пут Осоница-Бошковићи, закључен између наручиоца радова Општине Ивањица и извођача радова-носиоца посла из групе понуђача Мета Балкан Д.О.О. Београд, Улица Краља Милана 7/5 и члана групе понуђача СЗР Радник Црна Трава, Црна Трава б.б., заведен код наручиоца радова под бројем: 404-2-5/2016-6 од 26.12.2016. године и код извођача радова под бројем: U16-185/2016 од 27.12.2016. године.



Наручилац  
Општина Ивањица  
Начелник Општинске управе  
Миланка Коларевић